

TIME PLAN PROSES PEMBAHARUAN PENGURUS DEWAN PAROKI BINTARO JAYA PERIODE 2025-2028 (rev.1 20250210)

No	Kegiatan	Durasi		Minggu	Februari				Maret				April					Mei				Juni					Juli					Agustus				Sept		
		start	end		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2						
A.	Sosialisasi Proses Pembaharuan DP Pleno	01 February 2025	22 February 2025	3W																																		
	- Rapat DP Pleno 5 Februari 2022	01 February 2025																																				
	- Warta & Media Sosial	08 February 2025																																				
	- Surat Pemberitahuan resmi ke Lingk, wil, seksi	08 February 2025																																				
	- Sosialisasi kepada Koordinator Wilayah dan Ketua Lingkungan	16 February 2025																																				
	- Sosialisasi kepada Ketua Seksi, Kepala Bagian, Ketua Kelompok Kategorial dan Komunitas	16 February 2025																																				
B.	Proses Pembaharuan DP Harian	16 February 2025	15 March 2025	4W																																		
1.	Sosialisasi pemilihan DPH	16 February 2025																																				
2.	Pengajuan calon / usulan	16 February 2025	08 March 2025																																			
3.	Evaluasi dan Penetapan calon DP Harian	09 March 2025	15 March 2025																																			
4.	Pengajuan calon ke Bp. Uskup	01 June 2022	30 June 2025																																			
C.	Proses Pembaharuan Ketua Seksi, Kepala Bagian, Ketua/Koordinator Kelompok Kategorial atau Komunitas	16 March 2025	12 April 2025	4W																																		
1.	Proses Pemilihan	16 March 2025	05 April 2025																																			
2.	Pengajuan Calon	06 April 2025	06 April 2025																																			
3.	Evaluasi dan Konsultasi	07 April 2025	11 April 2025																																			
4.	Penetapan calon Ketua Seksi	12 April 2025	12 April 2025																																			
D.	Proses Pembaharuan Ketua Lingkungan	13 April 2025	31 May 2025	7W																																		
1.	Proses Pemilihan	13 April 2025	10 May 2025																																			
2.	Pengajuan Calon	11 May 2025	11 May 2025																																			
3.	Evaluasi	12 May 2025	30 May 2025																																			
4.	Penetapan Ketua Lingkungan	31 May 2025	31 May 2025																																			
E.	Proses Pembaharuan Koordinator Wilayah	01 June 2025	20 July 2025	7W																																		
1.	Proses Pemilihan	01 June 2025	28 June 2025																																			
2.	Pengajuan Calon	29 June 2025	29 June 2025																																			
3.	Evaluasi	30 June 2025	19 July 2025																																			
4.	Penetapan Koordinator Wilayah	20 July 2025	20 July 2025																																			
F.	Rekoleksi dan Pembekalan																																					
1.	Pembekalan Ketua Seksi, Kepala bagian, Ketua/Koordinator kelompok 2025-2028	03 May 2025	03 May 2025																																			
2.	Pembekalan KaLing, Korwil 2025-2028	19 July 2025	19 July 2025																																			
3.	Sharing & Pembekalan DP Pleno lama dan DP Pleno 2025-2028	02 August 2025	02 August 2025																																			
G.	Pelantikan																																					
1.	Pengurus DP Pleno	24 August 2025	24 August 2025																																			